

Edital de Multilinguagens Lei Aldir Blanc Pará

Mudança de cronograma

ETAPA	CRONOGRAMA ATUAL	NOVO CRONOGRAMA
Avaliação e seleção das propostas	03 a 18/03	03 a 21/03
Publicação da Lista Preliminar de Seleccionados	19/03	22/03
Recurso de Seleção	22 e 23/03	23 e 24/03
Homologação do Resultado Final	26/03	30/03
Execução e entrega do relatório simplificado do projeto	Até 05/05	Até 10/06